

Anexo 1 - Cronograma Geral - Ciclo 2

Atividade	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	03/7/24	
Fase 1 - Submissão das Propostas	03/7/24	02/9/24
Fase 2 - Verificação de Admissibilidade da Proposta	03/9/24	09/9/24
Fase 3 - Seleção e Avaliação das Propostas	10/9/24	11/10/24
Divulgação do Resultado Preliminar das Propostas Selecionadas para os Pitch Day Online	14/10/24	
Fase 4 - Pitch Day Online - Prazo para envio da apresentação em formato PDF	15/10/24	16/10/24
Pitch Day Online - Apresentação das Propostas à banca	17/10/24	18/10/24
Avaliação das Propostas pela Comissão Avaliadora CEMIG	17/10/24	18/10/24
Divulgação do Resultado Preliminar das Propostas Selecionadas para o Bootcamp Presencial	19/10/24	
Fase 5 - Bootcamp Presencial - Sessão de Trabalho Colaborativo	18/11/24	19/11/24
Prazo para Envio da Proposta Técnico-Comercial após Bootcamp Presencial	20/11/24	26/11/24
Avaliação das Propostas pela Comissão Avaliadora CEMIG	27/11/24	03/12/24
Divulgação de Resultado Preliminar - Subfase 3.4 Refinamento da Proposta e Seleção	04/12/24	
Convocação dos Selecionados na Subfase 3.4 para "Subfase 3.5 Habilitação"	05/12/24	
Prazo para Apresentação da Documentação Exigida para a Subfase 3.5 Habilitação	08/12/24	10/12/24
Avaliação da Documentação Habilitatória pela Comissão de Licitação	11/12/24	25/12/24
Divulgação de Resultado Final - Subfase 3.6 Resultado Final	26/12/24	
Período para Interposição de Recursos Administrativos conforme Subfase 3.7	29/12/24	05/1/25
Período de Análise de Recursos Administrativos conforme Subfase 3.7	06/1/25	13/1/25
Homologação do Resultado conforme "Subfase 3.8 Homologação"	14/1/25	
Fase 6 - Prova de Conceito - Prazo para cadastro como Fornecedor CEMIG	15/1/25	19/1/25
Execução das Propostas Técnico-Comerciais	Até 12 meses após a assinatura das minutas contratuais.	