

Anexo 1 - Cronograma Geral - Ciclo 2

Atividade	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	03/7/24	
Fase 1 - Submissão das Propostas	03/7/24	02/9/24
Fase 2 - Verificação de Admissibilidade da Proposta	03/9/24	09/9/24
Fase 3 - Seleção e Avaliação das Propostas	10/9/24	11/10/24
Divulgação do Resultado Preliminar das Propostas Selecionadas para os Pitch Day Online - Dia 01	15/10/24	
Fase 4 - Pitch Day Online - Prazo para envio da apresentação em formato PDF - Dia 01	16/10/24	17/10/24
Pitch Day Online - Apresentação das Propostas à banca - Dia 01	18/10/24	
Avaliação das Propostas pela Comissão Avaliadora CEMIG - Pitch Day Online - Dia 01	18/10/24	
Divulgação do Resultado Preliminar das Propostas Selecionadas para os Pitch Day Online - Dia 02	22/10/24	
Fase 4 - Pitch Day Online - Prazo para envio da apresentação em formato PDF - Dia 02	23/10/24	24/10/24
Pitch Day Online - Apresentação das Propostas à banca - Dia 02	25/10/24	
Avaliação das Propostas pela Comissão Avaliadora CEMIG - Pitch Day Online - Dia 02	25/10/24	
Divulgação do Resultado Preliminar das Propostas Selecionadas para o Bootcamp Presencial	28/10/24	
Fase 5 - Bootcamp Presencial - Sessão de Trabalho Colaborativo	05/11/24	06/11/24
Prazo para Envio da Proposta Técnico-Comercial após Bootcamp Presencial	07/11/24	13/11/24
Avaliação das Propostas pela Comissão Avaliadora CEMIG	14/11/24	20/11/24
Divulgação de Resultado Preliminar - Subfase 3.4 Refinamento da Proposta e Seleção	21/11/24	
Convocação dos Selecionados na Subfase 3.4 para "Subfase 3.5 Habilitação"	22/11/24	
Prazo para Apresentação da Documentação Exigida para a Subfase 3.5 Habilitação	25/11/24	27/11/24
Avaliação da Documentação Habilitatória pela Comissão de Licitação	28/11/24	12/12/24
Divulgação de Resultado Final - Subfase 3.6 Resultado Final	13/12/24	
Período para Interposição de Recursos Administrativos conforme Subfase 3.7	16/12/24	23/12/24
Período de Análise de Recursos Administrativos conforme Subfase 3.7	24/12/24	31/12/24
Homologação do Resultado conforme "Subfase 3.8 Homologação"	02/1/25	
Fase 6 - Prova de Conceito - Prazo para cadastro como Fornecedor CEMIG	03/1/25	07/1/25

Execução das Propostas Técnico-Comerciais

Até 12 meses após a assinatura das minutas
contratuais.