

Anexo 1 - Cronograma Geral

Atividade	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	22/2/24	
Fase 1 - Submissão das Propostas	22/2/24	28/4/24
Fase 2 - Verificação de Admissibilidade da Proposta	29/4/24	03/5/24
Fase 3 - Seleção e Avaliação das Propostas	29/4/24	24/5/24
Divulgação do Resultado Preliminar das Propostas Selecionadas para os Pitch Day Online	27/5/24	
Fase 4 - Pitch Day Online - Prazo para envio da apresentação em formato PDF	27/5/24	30/5/24
Pitch Day Online - Apresentação das Propostas à banca	04/6/24	06/6/24
Avaliação das Propostas pela Comissão Avaliadora CEMIG	04/6/24	06/6/24
Divulgação do Resultado Preliminar das Propostas Selecionadas para o Bootcamp Presencial	07/6/24	
Fase 5 - Bootcamp Presencial - Sessão de Trabalho Colaborativo	24/6/24	26/6/24
Prazo para Envio da Proposta Técnico-Comercial após Bootcamp Presencial	27/6/24	07/7/24
Avaliação das Propostas pela Comissão Avaliadora CEMIG	08/7/24	25/7/24
Divulgação de Resultado Preliminar - Subfase 3.4 Refinamento da Proposta e Seleção	26/7/24	
Convocação dos Selecionados na Subfase 3.4 para "Subfase 3.5 Habilitação"	29/7/24	
Prazo para Apresentação da Documentação Exigida para a Subfase 3.5 Habilitação	30/7/24	01/8/24
Avaliação da Documentação Habilitatória pela Comissão de Licitação	05/8/24	19/8/24
Divulgação de Resultado Final - Subfase 3.6 Resultado Final	04/10/24	
Período para Interposição de Recursos Administrativos conforme Subfase 3.7	07/10/24	11/10/24
Período de Análise de Recursos Administrativos conforme Subfase 3.7	14/10/24	18/10/24
Homologação do Resultado conforme "Subfase 3.8 Homologação"	21/10/24	25/10/24
Formalização do CPSI - Prova de Conceito - Prazo para cadastro como Fornecedor CEMIG - a partir de:	28/10/24	
Execução das Propostas Técnico-Comerciais	Até 12 meses após a assinatura das minutas contratuais.	