

Anexo 1 - Cronograma Geral

<b>Atividade</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
<b>Lançamento da Chamada Pública</b>	22/2/24	
<b>Fase 1 - Submissão das Propostas</b>	22/2/24	28/4/24
<b>Fase 2 - Verificação de Admissibilidade da Proposta</b>	29/4/24	03/5/24
<b>Fase 3 - Seleção e Avaliação das Propostas</b>	29/4/24	24/5/24
Divulgação do Resultado Preliminar das Propostas Selecionadas para os Pitch Day Online	27/5/24	
<b>Fase 4 - Pitch Day Online - Prazo para envio da apresentação em formato PDF</b>	27/5/24	30/5/24
<b>Pitch Day Online - Apresentação das Propostas à banca</b>	04/6/24	06/6/24
Avaliação das Propostas pela Comissão Avaliadora CEMIG	04/6/24	06/6/24
Divulgação do Resultado Preliminar das Propostas Selecionadas para o Bootcamp Presencial	07/6/24	
<b>Fase 5 - Bootcamp Presencial - Sessão de Trabalho Colaborativo</b>	24/6/24	26/6/24
Prazo para Envio da Proposta Técnico-Comercial após Bootcamp Presencial	27/6/24	07/7/24
Avaliação das Propostas pela Comissão Avaliadora CEMIG	08/7/24	25/7/24
Divulgação de Resultado Preliminar - Subfase 3.4 Refinamento da Proposta e Seleção	26/7/24	
Convocação dos Selecionados na Subfase 3.4 para "Subfase 3.5 Habilitação"	29/7/24	
Prazo para Apresentação da Documentação Exigida para a Subfase 3.5 Habilitação	30/7/24	01/8/24
Avaliação da Documentação Habilitatória pela Comissão de Licitação	05/8/24	19/8/24
Divulgação de Resultado Final - Subfase 3.6 Resultado Final	20/8/24	
Período para Interposição de Recursos Administrativos conforme Subfase 3.7	21/8/24	27/8/24
Período de Análise de Recursos Administrativos conforme Subfase 3.7	28/8/24	03/9/24
Homologação do Resultado conforme "Subfase 3.8 Homologação"	04/9/24	
<b>Fase 6 - Prova de Conceito - Prazo para cadastro como Fornecedor CEMIG</b>	05/9/24	09/9/24
Execução das Propostas Técnico-Comerciais	Até 12 meses após a assinatura das minutas contratuais.	