

Anexo 1 - Cronograma Geral - Ciclo 3

Atividade	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	26/5/25	
Etapa 1 - Inscrição	27/6/25	06/8/25
Etapa 2 - Verificação de Admissibilidade da Proposta	07/8/25	14/8/25
Etapa 3 - Seleção	14/8/25	10/11/25
Fase 3.1 - Classificatória Geral	14/8/25	26/8/25
Divulgação do Resultado Preliminar para Pitch Day	27/8/25	
Fase 3.2 - Pitch Day	01/9/25	15/9/25
Prazo para envio da apresentação em formato PDF	01/9/25	
Apresentação dos Pitches	03/9/25	05/9/25
Avaliação do Pitch pela Comissão Avaliadora CEMIG	08/9/25	12/9/25
Divulgação do Resultado Preliminar para Bootcamp	15/9/25	
Fase 3.3 Bootcamp	21/9/25	29/9/25
Prazo para envio de material em formato PDF	21/9/25	
Reuniões de Bootcamp	23/9/25	25/9/25
Prazo para Envio da Proposta Técnico-Comercial	29/9/25	
Fase 3.4 Refinamento da Proposta e Seleção	29/9/25	17/10/25
Período de Refinamento	29/9/25	10/10/25
Avaliação das Propostas pela Comissão Avaliadora CEMIG	13/10/25	16/10/25
Divulgação de Resultado Preliminar para Fase 3.5	17/10/25	
Fase 3.5 Habilitação	21/10/25	24/10/25
Prazo para Apresentação da Documentação Exigida	21/10/25	
Avaliação da Documentação Habilitatória	21/10/25	24/10/25
Divulgação do Resultado da Habilitação	24/10/25	
Fase 3.6 Recurso	27/10/25	07/11/25
Período para Interposição de Recursos	27/10/25	31/10/25
Período de Análise de Recursos	03/11/25	07/11/25
Fase 3.7 Homologação	10/11/25	
Etapa 4 - Prazo para cadastro como Fornecedor CEMIG	11/11/25	
Formalização do CPSI	24/11/25	
Execução das Propostas Técnico-Comerciais	Até 12 meses após a assinatura das minutas contratuais	