

**Anexo 1 - Cronograma Geral - Ciclo 3**

<b>Atividade</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
<b>Lançamento da Chamada Pública</b>	<b>26/5/25</b>	
<b>Etapa 1 - Inscrição</b>	<b>27/6/25</b>	<b>06/8/25</b>
<b>Etapa 2 - Verificação de Admissibilidade da Proposta</b>	<b>07/8/25</b>	<b>14/8/25</b>
<b>Etapa 3 - Seleção</b>	<b>14/8/25</b>	<b>10/12/25</b>
<b>Fase 3.1 - Classificatória Geral</b>	<b>14/8/25</b>	<b>26/8/25</b>
Divulgação do Resultado Preliminar para Pitch Day	28/8/25	
<b>Fase 3.2 - Pitch Day</b>	<b>01/9/25</b>	<b>15/9/25</b>
Prazo para envio da apresentação em formato PDF	01/9/25	
Apresentação dos Pitches	03/9/25	05/9/25
Avaliação do Pitch pela Comissão Avaliadora CEMIG	08/9/25	12/9/25
Divulgação do Resultado Preliminar para Bootcamp	15/9/25	
<b>Fase 3.3 Bootcamp</b>	<b>21/9/25</b>	<b>01/10/25</b>
Prazo para envio de material em formato PDF	21/9/25	
Reuniões de Bootcamp	23/9/25	25/9/25
Prazo para Envio da Proposta Técnico-Comercial	01/10/25	
<b>Fase 3.4 Refinamento da Proposta e Seleção</b>	<b>02/10/25</b>	<b>10/11/25</b>
Período de Refinamento	<b>02/10/25</b>	<b>30/10/25</b>
Avaliação das Propostas pela Comissão Avaliadora CEMIG	<b>31/10/25</b>	<b>07/11/25</b>
Divulgação de Resultado Preliminar para Fase 3.5	10/11/25	
<b>Fase 3.5 Habilitação</b>	<b>11/11/25</b>	<b>25/11/25</b>
Prazo para Apresentação da Documentação Exigida	11/11/25	14/11/25
Avaliação da Documentação Habilitatória	17/11/25	25/11/25
Divulgação do Resultado da Habilitação	25/11/25	
<b>Fase 3.6 Recurso</b>	<b>26/11/25</b>	<b>09/12/25</b>
Período para Interposição de Recursos	26/11/25	02/12/25
Período de Análise de Recursos	03/12/25	09/12/25
<b>Fase 3.7 Homologação</b>	<b>10/12/25</b>	
<b>Etapa 4 - Prazo para cadastro como Fornecedor CEMIG</b>	<b>10/12/25</b>	
Formalização do CPSI	15/12/25	
<b>Execução das Propostas Técnico-Comerciais</b>	<b>12/1/26</b>	<b>11/01/2027</b>