

Anexo 1 - Cronograma Geral - Ciclo 3

| Atividade | Início | Término |
|---|-----------------|-------------------|
| Lançamento da Chamada Pública | 26/5/25 | |
| Etapa 1 - Inscrição | 27/6/25 | 06/8/25 |
| Etapa 2 - Verificação de Admissibilidade da Proposta | 07/8/25 | 14/8/25 |
| Etapa 3 - Seleção | 14/8/25 | 08/12/25 |
| Fase 3.1 - Classificatória Geral | 14/8/25 | 26/8/25 |
| Divulgação do Resultado Preliminar para Pitch Day | 28/8/25 | |
| Fase 3.2 - Pitch Day | 01/9/25 | 15/9/25 |
| Prazo para envio da apresentação em formato PDF | 01/9/25 | |
| Apresentação dos Pitches | 03/9/25 | 05/9/25 |
| Avaliação do Pitch pela Comissão Avaliadora CEMIG | 08/9/25 | 12/9/25 |
| Divulgação do Resultado Preliminar para Bootcamp | 15/9/25 | |
| Fase 3.3 Bootcamp | 21/9/25 | 01/10/25 |
| Prazo para envio de material em formato PDF | 21/9/25 | |
| Reuniões de Bootcamp | 23/9/25 | 25/9/25 |
| Prazo para Envio da Proposta Técnico-Comercial | 01/10/25 | |
| Fase 3.4 Refinamento da Proposta e Seleção | 02/10/25 | 10/11/25 |
| Período de Refinamento | 02/10/25 | 30/10/25 |
| Avaliação das Propostas pela Comissão Avaliadora CEMIG | 31/10/25 | 07/11/25 |
| Divulgação de Resultado Preliminar para Fase 3.5 | 10/11/25 | |
| Fase 3.5 Habilitação | 11/11/25 | 21/11/25 |
| Prazo para Apresentação da Documentação Exigida | 11/11/25 | 14/11/25 |
| Avaliação da Documentação Habilitatória | 17/11/25 | 21/11/25 |
| Divulgação do Resultado da Habilitação | 21/11/25 | |
| Fase 3.6 Recurso | 24/11/25 | 05/12/25 |
| Período para Interposição de Recursos | 24/11/25 | 28/11/25 |
| Período de Análise de Recursos | 01/12/25 | 05/12/25 |
| Fase 3.7 Homologação | 08/12/25 | |
| Etapa 4 - Prazo para cadastro como Fornecedor CEMIG | 10/12/25 | |
| Formalização do CPSI | 15/12/25 | |
| Execução das Propostas Técnico-Comerciais | 12/1/26 | 11/01/2027 |