Anexo 1 - Cronograma Geral

Atividade Inicio | Término
Langamento da Chamada Publica 22/2/24
Fase 1 - Submissao das Propostas 22/2/24 28/4/24
Fase 2 - Verificagao de Admissibilidade da Proposta 29/4/24 03/5/24
Fase 3 - Selegao e Avaliagao das Propostas 29/4/24 15/5/24
Divulgacao do Resultado Preliminar das Propostas 16/5/24
Selecionadas para os Pitch Day Online
Fase 4 - Pitch Day Online - Prazo para envio da
apresentacao em formato PDF 20/524 21/5/24
Eitch Day Online - Apresentacao das Propostas a 27/5/24 29/5/24
anca

Avaliagao das Propostas pela Comissao Avaliadora 27/5/24 29/5/24
CEMIG
Divulgacao do Resultado Preliminar das Propostas

4 . 29/5/24
Selecionadas para o Bootcamp Presencial
Fase 5 - B_ootcamp Presencial - Sessao de Trabalho 10/6/24 12/6/24
Colaborativo
Prazo para Envio dg Proposta Técnico-Comercial apos 13/6/24 19/6/24
Bootcamp Presencial
Avaliacao das Propostas pela Comissao Avaliadora 20/6/24 26/6/24
CEMIG
Divulgacao do Resultado Preliminar das Propostas

4 . 2716124
Selecionadas para a fase de Prova de Conceito
Periodo para Interposicao de Recursos Administrativos 01/7/24 05/7/24
Periodo para Analise dos Recursos 08/7/24 11/7/24
D!vulgagéo do Resultado Final do Inova Cemig.Lab 12/7/24
Ciclo 1
Fase 6 - Prova de Conceito - Prazo para cadastro
como Fornecedor CEMIG 157124 197724
Execugao das Propostas Técnico-Comerciais AlS 12 meses apos a assipatura das minuias

contratuais.




