Anexo 1 - Cronograma Geral

Atividade Inicio | Término
Langamento da Chamada Publica 22/2/24
Fase 1 - Submissao das Propostas 22/2/24 28/4/24
Fase 2 - Verificagdao de Admissibilidade da Proposta 29/4/24 03/5/24
Fase 3 - Selegdo e Avaliagdo das Propostas 29/4/24 24/5/24
Divulgacao do Resultado Preliminar das Propostas 27/5/24
Selecionadas para os Pitch Day Online
Fase 4 - Pitch Day Online - Prazo para envio da
apresentagado em formato PDF 2iidiz4 30/5/24
Pitch Day Online - Apresentagdo das Propostas a banca 04/6/24 06/6/24
Avaliagao das Propostas pela Comissao Avaliadora CEMIG 04/6/24 06/6/24
Divulgacao do Resultado Preliminar das Propostas

7 . 07/6/24
Selecionadas para o Bootcamp Presencial
Fase 5 - Bpotcamp Presencial - Sessdo de Trabalho 24/6/24 26/6/24
Colaborativo
Prazo para Envio dg Proposta Técnico-Comercial apds 27/6/24 07/7/24
Bootcamp Presencial
Avaliagao das Propostas pela Comissao Avaliadora CEMIG 08/7/24 15/7/24
Divulgacao do Resultado Preliminar das Propostas 16/7/24
Selecionadas para a fase de Prova de Conceito
Periodo para Interposi¢cao de Recursos Administrativos 1717124 22/7/24
Periodo para Analise dos Recursos 2317124 29/7/24
Divulgagao do Resultado Final do Inova Cemig.Lab Ciclo 1 30/7/24
Fase 6 - Prova de Conceito - Prazo para cadastro como 02/8/24 06/8/24

Fornecedor CEMIG

Execucao das Propostas Técnico-Comerciais

Até 12 meses apds a assinatura das minutas
contratuais.




