Anexo 1 - Cronograma Geral

Atividade Infcio | Término
Langamento da Chamada Publica 22/2/24
Fase 1 - Submissao das Propostas 22/2/24 28/4/24
Fase 2 - Verificagdo de Admissibilidade da Proposta 29/4/24 03/5/24
Fase 3 - Selec¢do e Avaliagao das Propostas 29/4/24 24/5/24
Divulgacao do Resultado Preliminar das Propostas 27/5/24
Selecionadas para os Pitch Day Online
Fase 4 - Pitch Day Online - Prazo para envio da
apresentacdo em formato PDF 21/5/24 30/5/24
Pitch Day Online - Apresentagéo das Propostas a banca 04/6/24 06/6/24
Avaliagao das Propostas pela Comissao Avaliadora 04/6/24 06/6/24
CEMIG
Divulgacao do Resultado Preliminar das Propostas

7 . 07/6/24
Selecionadas para o Bootcamp Presencial
Fase 5 - Bpotcamp Presencial - Sessdo de Trabalho 24/6/24 26/6/24
Colaborativo
Prazo para Envio dg Proposta Técnico-Comercial apos 27/6/24 07/7/24
Bootcamp Presencial
Avaliagao das Propostas pela Comissao Avaliadora 08/7/24 25/7/24
CEMIG
Divulgacao do Resultado Preliminar das Propostas 26/7/24
Selecionadas para a fase de Prova de Conceito
Periodo para Interposicdo de Recursos Administrativos 2717124 01/8/24
Periodo para Analise dos Recursos 02/8/24 08/8/24
D!vulgagao do Resultado Final do Inova Cemig.Lab 09/8/24
Ciclo 1
Fase 6 - Prova de Conceito - Prazo para cadastro como 12/8/24 16/8/24

Fornecedor CEMIG

Execucgao das Propostas Técnico-Comerciais

Até 12 meses apods a assinatura das minutas
contratuais.




