Anexo 1 - Cronograma Geral

Atividade Infcio | Término
Langamento da Chamada Publica 22/2/24
Fase 1 - Submissdo das Propostas 22/2/24 28/4/24
Fase 2 - Verificagdo de Admissibilidade da Proposta 29/4/24 03/5/24
Fase 3 - Selec¢do e Avaliagao das Propostas 29/4/24 24/5/24
Divulgagao do Resultado Preliminar das Propostas 27/5/24
Selecionadas para os Pitch Day Online
Fase 4 - Pitch Day Online - Prazo para envio da
apresentacdo em formato PDF 21/5/24 30/5/24
Pitch Day Online - Apresentagéo das Propostas a banca 04/6/24 06/6/24
Avaliagcao das Propostas pela Comissao Avaliadora 04/6/24 06/6/24
CEMIG
Divulgagao do Resultado Preliminar das Propostas

? . 07/6/24
Selecionadas para o Bootcamp Presencial
Fase 5 - Bpotcamp Presencial - Sessdo de Trabalho 24/6/24 26/6/24
Colaborativo
Prazo para Envio dg Proposta Técnico-Comercial apos 27/6/24 03/7/24
Bootcamp Presencial
Avaliacao das Propostas pela Comissao Avaliadora 04/7/24 10/7/24
CEMIG
Divulgagao do Resultado Preliminar das Propostas 1/7/24
Selecionadas para a fase de Prova de Conceito
Periodo para Interposigao de Recursos Administrativos 14/7/24 18/7/24
Periodo para Analise dos Recursos 2117124 24]7/24
D!vulgagao do Resultado Final do Inova Cemig.Lab 25/7/24
Ciclo 1
Fase 6 - Prova de Conceito - Prazo para cadastro como 28/7/24 01/8/24

Fornecedor CEMIG

Execucao das Propostas Técnico-Comerciais

Até 12 meses apos a assinatura das minutas
contratuais.




